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案    由：
　　一、背景及现状
　　南头直升机场位于深圳市南山区南海大道与北环大道交界处，紧邻南山区高新技术区、留仙洞总部基地、西丽枢纽等城市重点发展区域。该机场航空限高要求影响到周边区域的开发建设规模。根据市政府工作安排，2019年12月，南山区与中海直公司、中信海直公司完成《南头直升机场搬迁项目补偿协议书》签订工作，就机场迁建补偿、土地出让、建设时限等事宜达成相关约定。同时，考虑到南头直升机场搬迁所需时间较长，为尽快释放建设空间，提高周边片区飞行安全，南山区有关部门与中信海直公司签订了《合作实施南头直升机场PinS程序改造项目协议书》，原则3年内完成改造并释放周边净空限制要求。自2022年4月起，中海直公司提出，受疫情影响，龙华樟坑径机场土地平整工程工期延后，用地未按原计划出让，原2万平方米保留用地开发收益下降，中海直公司用于建设机场的资金筹措存在困难，进而对拿地建设樟坑径新机场、开展导航台重新选址和机场净空处理专业技术论证等工作缺乏积极主动性，导致樟坑径机场规划建设工作未能按预期推进，项目建设进度已严重滞后。2023年10月24日，中信海直公司正式全面停用南头直升机场传统飞行程序，并向民航深圳监管局及民航中南管理局发出了停用报告。民航深圳监管局正式启动了该项目航空限高调整的审批程序，并提出需报民航中南管理局审批通过。
　　二、 存在问题及主要原因
　　一方面，影响周边区域的开发建设规模。目前受南头直升机场航空限高影响，华润置地总部大厦、南山区中医院建设等一批项目均无法按拟建高度进行建设，严重制约了南山的城市建设和经济发展。民航主管部门认为只有加快推进机场完成迁建，才能全面释放相关空域及净空限制高度。另一方面，机场坐落在城市高密度开发区也给城市带来了一定的安全隐患。
建    议：
    建议1、建议请市政府加大统筹协调
    补充说明：一是市交通运输局协调民航中南管理局支持华润置地总部大厦等项目航空限高调整审批，尽快推动华润置地总部大厦、南山区中医院、桑泰朗樾轩等项目复工。二是请市规划和自然资源局加快完善樟坑径机场主运行区（含油库区）土地出让方案，尽快报市政府审议。同时，商请协调中海直公司及时参与樟坑径机场用地竞拍，加快办理新机场报批报建手续，推动新机场建设前期工作，早日完成新机场建设及南头直升机场搬迁事宜，彻底解决南山区域的航空限高问题。

