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深建工函〔2021〕94 号

深圳市建筑工务署关于市政协七届一次会议

第 20210116 号提案会办意见的函

市住房建设局：

黄田化委员提出的《关于大力推广框架（箱）式钢结构

集成建筑的提案》（第 20210116 号）收悉。我署作为会办单

位，经研究，提出以下会办意见：

一、关于“在政府投资的民生工程、公共建筑等项目中

大力推广，发挥深圳在新型建筑工业化方面的先行示范作用”

建议

框架（箱）式钢结构集成建筑具有标准化程度高、装配

率高、建造周期短、施工质量高、可回收利用等优势。我署

正在探索推广应用该新型建筑形式，并已在第三人民医院二

期工程应急院区项目和“鹏城云脑Ⅱ扩展型”重大科技基础

设施项目中进行工程实践，在建造速度和施工质量方面都取

得了显著成果。
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同时，在办公临建方面，我署在招标文件范本中制定了

相关条款，鼓励承包商进行箱式房模块化设计，以集装箱体

为基本单元，组合搭设办公及会议用房，并已在黄金交易所、

新华医院、市急救血液信息三中心等十余个项目推广使用。

此类建筑形式在推广应用中目前还存在建造成本高、生

成厂家较少、设计院经验不足、设计管理难度大、建筑标准

化程度要求高等阻碍。在政府工程应用中，从设计管理角度，

我署总结了以下几点具体经验：

框架（箱）式钢结构集成建筑适用于人才房、宿舍、住

院部等标准化程度较高且需求较简单的公共建筑以及一些临

时建筑。

造价管理方面，在项目立项和策划阶段即需确定箱式钢

结构集成建筑形式，在后续的方案设计、可研和概算申报工

作中充分考虑该建筑形式带来的变化，并在方案设计中控制

标准模块的种类，采用少规格、多组合的形式，实现更高的

集成化、模块化，以减少建造成本。

设计管理中，需要打破传统观念和做法，切实做好需求

管理，将使用需求提前确定，将机电设备、室内装修等设计

工作前置。水、暖、电等专业需要和建筑专业一样有标准化

设计的意识，充分考虑标准化模块为设计单位带来的变化。

各专业间应协同设计并采用 BIM 正向设计协助精细化设计管

理，避免出现排产后因为需求改变或管线、洞口等未提前预

留带来的现场修改。
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二、关于“由市政府主管部门牵头，制订地方标准和造

价定额体系”建议

关于制定地方标准，除《箱式钢结构集成模块建筑技术

规程》（T/CECS641-2019）外，框架式钢结构集成建筑的相关

规范标准较少，设计院设计依据不足，也是导致该建筑形式

推广受到限制的原因之一。

另外，由于目前框架（箱）式钢结构集成建筑的生产厂

家较少、用钢量较大、项目体量偏小等原因导致建造成本较

高，部分厂家以产品方式报价，与传统建筑业的人工加材料

的计费方式相比有较大的提高，导致政府工程在概算申报时

难以得到发改部门的认可。如果由建设行业主管部门牵头，

制定地方标准和造价定额体系，将能够较好地解决此问题，

从而使该建筑形式在政府工程中得以更好地推广。

此函。

附件：深圳市建筑工务署 2021 年政协提案办理清单

（20210116 号）

深圳市建筑工务署

2021 年 4 月 14 日

（联系人：李志军，联系电话：88134215、13714164001）
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附件：

深圳市建筑工务署 2021 年政协提案办理清单（20210116 号）

单位：市建筑工务署 整理时间：2021 年 4 月 7 日

案号 案由

第一

提案

人

办理单位

提案意见建议 当年完成事项 当年推动工作 明年待落实事项
承办

（主办）

分办

（会办）

2021011
6

关于大力推
广框架（箱）
式钢结构集
成建筑的提
案

黄 田
化

市住房和
建设局

市建筑工
务署、深
圳市税务
局

1.在政府投资的民
生工程、公共建筑
等项目中大力推
广，发挥深圳在新
型建筑工业化方面
的先行示范作用。

1.已完成第三人民医院
二期工程应急院区项目
的建设，建筑面积 4.8
万平米，采用箱式钢结
构集成建筑形式；
2.已完成“鹏城云脑Ⅱ扩
展型”重大科技基础设
施项目的建设，建筑面
积 6233 平米，采用箱式
钢结构集成建筑形式。

暂无。 继续引入人才住
房、学校宿舍楼、
医院住院部等标
准化程度较高的
建筑以及临时建
筑等适宜项目做
箱式钢结构集成
建筑的试点，进行
推广应用。
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https://szwb.sz.gov.cn:8210/ProjectOverview/Details/ca6c6107-fe86-4e31-a681-16ff045be826
https://szwb.sz.gov.cn:8210/ProjectOverview/Details/ca6c6107-fe86-4e31-a681-16ff045be826
https://szwb.sz.gov.cn:8210/ProjectOverview/Details/ca6c6107-fe86-4e31-a681-16ff045be826


5

2.由市政府主管部
门牵头，制订地方
标准和造价定额体
系

（不在我署职责范围） / /

3.在税收减免、资
金扶持、科技攻关
等方面，加大对行
业的扶持力度

（不在我署职责范围） / /
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