吉华医院项目图纸会审意见
1、 屋面水沟建议做成 600 宽。
筑博回复:屋面排水沟宽度满足规范和计算要求，不建议修改。
2、 屋面 KS 间没有设置雨棚，日后易引起雨水倒灌。
筑博回复:核查，检修门开向侧面，上方有盖板。
3、 屋面面层做法建议统一调整为贴砖屋面，并进行二次优化，利于后期创奖。
筑博回复:经项目部讨论确定的，考虑成本控制，上人屋面贴砖，不上人屋面不贴砖。不建议修改。
4、 地下室汽车坡道建议增加钢筋网片，防止日后开裂。
筑博回复:根据意见已增设钢筋网片。
5、 楼面 1 管井做法建议取消贴砖统一改为聚氨酯耐磨地坪漆。
筑博回复:根据项目部讨论确认，较大面积的管井都贴砖，面积较小的施工不便的管井可不贴砖，面刷防尘漆。已在构造表楼面1后面的备注栏注明要求。不建议修改。
6、 所有设备用房建议都调整为聚氨酯耐磨地坪漆地面，取消贴砖。
筑博回复:根据项目部讨论确认的机房地面材料，不建议修改。
7、 地下室水泥砂浆踢脚建议统一改为与地面地址的地坪漆踢脚
筑博回复:精装区域除外，踢脚按土建做法。
8、 地下室涉及有水用房的水沟建议二次优化及沟盖板采用不锈钢盖板。
筑博回复:有水用房（特别是主要的设备机房设备基础管沟本身待设备型号等确定后需要二次优化最终定位），沟盖板考虑成本投资，不建议修改。
9、 地下室楼梯通道或人行通道处水沟建议调整为暗沟设置，方便进出通行。
筑博回复:主车道、通道出入口处如有排水沟采用暗沟设置，预埋管连通两侧排水沟。
10、8#梁板柱配筋图 SW-03003，8-Q/8-6~8-8 轴柱编号缺失；8#梁板柱配筋图 SW-03007，
8-D/8-11~8-12 轴柱编号缺失。
筑博回复: 已补充。
11、2#3#竖向构件（夹层~地下一层）平面图中未见 DWQ1 配筋详图。
筑博回复: 配筋详图详见 -6.050~-2.300 柱配筋图(五); -10.250~-6.050 柱配筋图(五)
12、建议底板及各单体楼板的温度后浇带调整为膨胀加强带。
筑博回复:超长结构设置膨胀加强带不妥，不建议修改。
13、结构设计总说明（二）SW-00002 中，未见止水钢板大样。
筑博回复:图中有注明[image: ]
14、结构设计总说明（一）SW-00001，2.1.2条（1）中最小水泥用量为300kg/m3，水泥用量偏高，建议调整为最小胶凝材料用量。
筑博回复:已修改。
15、结构设计总说明（二）SW-00002 中，地下室顶板、种植屋面板等后浇带采用膨胀止水条，其止水效果不佳，建议将膨胀止水条调整为止水钢板，确保止水效果。
筑博回复:地下室顶板及种植屋面板所面临的水头比地下室外墙及底板的情况有利，故所采用的措施更加经济，但都为国标图集做法，在保证施工质量的情况下，止水效果可达到预期。故不建议修改。
16、7、各单体电梯井墙体均为砌体墙，施工中垂直度难以保证且施工周期较长，建议调整为钢筋混凝土墙，有效提高施工质量。
筑博回复:会增加成本，不建议修改，结构受力计算不需要的墙不需要做混凝土墙。
17、各单体地下外墙配筋详图中，水平筋均在竖向筋内侧，为提高墙体抗裂性能，建议水平筋调整至外侧。
筑博回复:根据计算结果，竖向钢筋为主要受力钢筋，应在外侧，不建议修改。
18、建筑做法表AW-00005中，地下室外墙、顶板防水卷材种类不一致，施工中两种卷材接茬处施工质量难以保证，建议调整为同种材料。
筑博回复:参照工务署预选供应商推荐防水方案做法表。不建议修改。
19、结构设计总说明（一）SW-00001中，地下室顶板、侧墙、底板（含承台）混凝土均有抗渗要求，其混凝土是否需要添加阻锈剂及氧化镁膨胀剂，如需添加，请明确用量。
筑博回复:总包进场后，需做专项论证确定。
20、建议所有不上人屋面增加检修钢爬梯，所有管道、设备等支架根部增设150mmC20混凝土支墩，设备基础周边排水沟采用成品不锈钢水沟，为后续项目创奖创优打下基础。
筑博回复:屋面均设有检修爬梯。管道设备都有基础支架，如考虑创优提高要求，需业主确认是否修改？
21、建议增设降水井并明确降水井封井节点做法。
筑博回复:此为施工措施，建议施工单位处理。
22、请明确现场开挖时，桩位出现偏差的相关处理措施。
筑博回复:需知晓桩位偏差情况后，方能给出处理措施。
23、建议设备基础混凝土标号与所在楼层楼板一致，一次浇筑成型。
筑博回复:设备基础为统一设计，混凝土强度为统一标准，不建议修改。
24、建议室外道路增设钢筋网片，加强路面承载力，防止后续因行走重型车辆而开裂。
筑博回复:仅消防车行道设置钢筋网片，普通行车道、人行道路无需设置。
25、给排水设计说明九、材料及配件：室内污废水横管采用普通 UPVC 排水塑料管及配件， 沟槽式橡胶密封圈连接，建议采用承插连接。
筑博回复:补充。
26、给水系统图上显示部分卫生间、空调机房、洗手盆需设置减压阀，但大样图及平面图均   未体现，建议在相应的大样图及平面图中表明安装位置。
筑博回复:补充平面节点大样。
27、请明确水箱透气管、溢流管、泄水管材质。
筑博回复:采用S31603不锈钢管材。
28、2#生活水泵房 150m³水箱紧挨 260m³水箱，建议移位，留出安装空间。
筑博回复:水箱紧挨着不影响安装，可从水箱内侧拼接。
29、生活水泵房水箱吸水口处条形基础间距 1500，建议增加条形基础，预留吸水口安装位置。
筑博回复:水箱基础目前仅为示意，需中标厂家深化设计。
30、水泵吸水管处建议设置过滤器。
筑博回复:水箱进水管上已设置过滤器，水泵吸水管不必重复设置。
31、1#、2#、3#楼未见屋面侧排雨水系统图。
筑博回复:补充。
[image: 1629526891(1)]
32、2#与 5#楼连廊、2#与 6#楼连廊长度较长，只有一个地漏，建议增加地漏排水。
筑博回复:和建筑讨论后不建议增加。
33、4/5/6#楼二楼阳台花园处地漏是否分别排至 YHL-1,YHL-4？平面图未显示。
筑博回复:已有
[image: ]  [image: ]
34、给水泵房平面图部分阀门配件缺失与系统图冲突。
筑博回复:修改。
35、2#、3#楼地上部分水管井未设置地漏，是否需增加地漏？
筑博回复: 主管井已设置地漏，卫生间管井不需要设置地漏。
36、总图上雨水没有具体的接驳市政井位置，未明确接驳井标高。
筑博回复: 市政未提供具体接驳井位置，由本项目设计总图提供市政设计复核。
37、给水接市政管网没有具体接驳点，水表井是地上式还是地下式没有标注，给水分段阀门与消火栓阀门没标注是否做阀门井，也没有大样节点图
筑博回复: 市政未提供具体管网接驳位置，由本项目设计总图提供市政设计复核。水表井为地下式，阀门均需做阀门井，做法说明中已写出图集号。
38、生活水泵在电气专业中功率大小与给排水专业中功率大小部分存在冲突，请设计复核。
筑博回复: 已和电气专业沟通，电气专业修改标注方式。
39、低压配电房是否需采用三防灯具？
筑博回复:否，采用一般照明灯具。
40、地下一层空调水管井无照明、强电井无照明
筑博回复:进深小于1m的空调水井利用走道的照明；进深大于1m的空调水井均已设计。强电井均已设计照明。
41、地下二层部分简易洗消间及楼梯无照明
筑博回复:纯人防部分不涉及平时照明，
42、地下室车库区域照明建议采用桥架式吊装。
筑博回复:平时部分行车道采用线槽吊装，停车位及人防区域按图纸
43、设计说明中规定照明配电箱安装高度为底边距 1.5 米，为便于操作，建议在规范允许范围内适当降低安装高度。
筑博回复:可以参照设计总说明第七条5款说明要求适当进行调整。
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